ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН Недеља ДАТУМ 28.01.2024. 697

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	2	1	1	/	4	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 0 C°

у 12⁰⁰ час 6 C°

у 17⁰⁰ час 4 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Славковић-Маријановић, 400 1936 03]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, 400 5194 04]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC- CCCC

OBJEKAT Станична зграда, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН понедељак ДАТУМ 29.01.2024. 698

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	4	1	1	2	8	телехендер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7⁰⁰ час -2 C°

У 12⁰⁰ час 6 C°

У 17⁰⁰ час 5 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

—

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Монтажа алуминијује у просторијама Б1.4, Б1.5 и Б1.6
- Лепљење старог мермера на поду у вестибилу испод галерије
- Затварање спуштеног плафона аква панел плочама у приземљу крила Д (просторија Д01)
- Наношење слоја лепка и мрежице преко старог мозаика у вестибилу

ПРИМЕДБЕ

Извођач радова треба да издвоји неколико радника који би почели да изводе поправке на станичној згради

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Славковић-Маријановић, 400 1936 03, одговорни извођач радова]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 8194 04, одговорни извођач радова]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ: Станична зграда, км 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: уторак ДАТУМ: 30.01.2024. 699

РАДНО ВРЕМЕ	од	до	укупно часова
I смена	7	17	10
II смена	/	/	/
III смена	/	/	/

Смена	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	4	1	1	8	14	телехендлер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура:
- у 7 час -3 C°
- у 12 час 5 C°
- у 17 час 4 C°

Време: (сунчано, облачно, киша) —— ; (брзина ветра) ; (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Монтажа стакла на алуминијуми у просторијама Б1.4 Б1.5 и Б1.6
- Лепљење старог подног мермера "Кирмењак" на под вестибила испод галерије
- Затварање спуштеног плафона Аквапанел плочама у пријемну клина А
- Наливање масе за изравнавање пода у просторијама А1.6, Д0.5 и Д0.8
- Брушење старог паркета у просторијама А1.18 и А1.18а
- Наношење слоја лепка и мрежице преко старог мозаика у вестибилу и у просторији А0.18

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Славковић-Маријановић, 400 1936 03]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04, Одговорни извођач радова]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН среда ДАТУМ 31.09.2024. 700

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	4	1	1	8	14	Телехендер
II	/	/	/	/	/	бум лифт
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 5 C°

у 12⁰⁰ час 5 C°

у 17⁰⁰ час 5 C°

Време

(сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Монтажа стакла на алуминијуму у просторијама Б1.4, Б1.5 и Б1.6
- Лепљење старог подног мермера "Кирменик" на поду у вестибилу испод галерије
- Затварање спуштеног плафона аквапанел плочама у пријемну кула Д
- Брушење старог паркета у просторијама А1.18 и А1.18а
- Наношење слоја лепка и мрежице преко старог мозаика у вестибилу и у просторији А0.18
- Монтажа ватроотпорног преградног зида у просторији Б1.6

ПРИМЕДБЕ

Конзерваторски надзор треба да одобри старог постављања камена у вестибилу

ВОДЕ ДНЕВНИК: Т. Ђурђ [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Зорана В. Славковић-Маријановић]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 6194 04]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+000

МЕСТО

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН Четвртак ДАТУМ 09.02.2024. 709

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	4	1	1	8	14	Телехендлер
II	/	/	/	/	/	ЕУН лифт
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час -2 C°

у 12⁰⁰ час 7 C°

у 17⁰⁰ час 7 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Наношење лепка и мрежице у просторији А0,18
- Монтажа алуминијумске и стакла у просторијама Б1.4, Б1.5 и Б1.6
- Лепљење старог подног мермера "Кирмењак" на под вестибила испод галерије
- Затварање спуштеног плафона акрапанел плочама у приземљу крила Д
- Брушење и лакирање старог паркета у просторијама А1.18 и А1.18а
- Наношење слоја лепка и мрежице преко старог мозаика у вестибилу
- Монтажа преградног ватроотпорног зида у просторији Б1.6

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Славковић-Маријановић]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, 300 5194 04]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ: Станична зграда, км 77+060

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: Петак ДАТУМ: 02.02.2024. 702

РАДНО ВРЕМЕ	од	до	укупно часова
I смена	7	17	10
II смена	/	/	/
III смена	/	/	/

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	4	1	1	8	14	Телехендлер
II	/	/	/	/	/	Џум лифт
III	/	/	/	/	/	

Температура:
у 7 час 1 C°
у 12 час 8 C°
у 17 час 6 C°

Време: — (сунчано, облачно, киша); (брзина ветра); (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Лепљење старог подног мермера "Кирмењак" на под вестибила испод галерије
- Монтажа потконструкције "Армстронг" спуштеног плафона у просторији Б0.9
- Хакирање старог паркета у просторијама А1.16 и А1.16а
- Наношење слоја лепка и мрежице преко старог мозаика у вестибилу
- Монтажа ватроотпорног преградног зида у просторији Б1.6
- Монтажа противпожарних ревизија на спуштеним плафонима у просторији А0.14
- Глетовање просторије А0.18

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Славковић-Маријановић]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх, 400 5194 04, Одговорни извођач радова]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРІС-СССС

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+020

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН субота ДАТУМ 03.02.2024. 703

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	1	1	3	9	Телехендлер
II смена од / до / укупно / часова	II	/	/	/	/	/	Бум лифт
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура
у 7 час 6 C°
у 12 час 12 C°
у 17 час 10 C°

Време
—
(сунчано, облачно, киша)
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Навлачење лепка и мрежице преко старог мозаика у вестибилу
- Монтажа угаоних лајсни око алуминације у просторијама Б1.4, Б1.5 и Б1.6
- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Т. [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] (ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Зорина В. Славковић-Мијановић, 400 1936 03)

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] (ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04, ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА)

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА GRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН Недеља ДАТУМ 04.02.2024. 704

РАДНО ВРЕМЕ				Смена	Број радника					Механизација
					Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I смена	од 7⁰⁰	до 15⁰⁰	укупно 8 часова	I	2	1	1	/	4	
II смена	од /	до /	укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена	од /	до /	укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура	Време
у 7⁰⁰ час 6 C°	(сунчано, облачно, киша) —
у 12⁰⁰ час 14 C°	(брзина ветра)
у 15⁰⁰ час 15 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 8194 04, одговорни извођач радова

Инжењерска комора Србије — Зорица В. (Славковић-Марјановић), дипл. инж. арх., 400 ..., одговорни извођач радова

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+060

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН Понедељак ДАТУМ 05.02.2024. 705

РАДНО ВРЕМЕ			
I смена	од 7⁰⁰ до 17⁰⁰	укупно 10	часова
II смена	од / до /	укупно /	часова
III смена	од / до /	укупно /	часова

Смена	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	6	3	2	8	19	Телехендлер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 7 C°

у 12⁰⁰ час 12 C°

у 17⁰⁰ час 13 C°

Време

_____ (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Анкерисање слоја лепка и мрежице преко стартог мозаика у вестибилу
- Чишћење на потом и лепљење стартог подног мермера "Кирменјак" на под вестибила испод галерије
- Кречење и глетовање просторија А0.13, А0.13а, А0.15, А0.16 и А0.16а
- Материсање зидова у великој сали крила А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРС-СССС

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+06

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН уторак ДАТУМ 06.02.2024. 706

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	6	3	2	8	19	Телехендлер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 4 C°

у 12⁰⁰ час 16 C°

у 17⁰⁰ час 13 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Анкерисање слоја лепка и мрежице преко старог мозаика у вестибилу
- Чишћење па потом и лепљење старог подног мермера "Кирменяк" на поду вестибила испод галерије
- Кречење и глетовање просторија А0.13, А0.13а, А0.15, А0.16 и А0.16а
- Малтерисање зидова у великој сали крила А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Зорица В. Славковић-Маријановић, дипл. инж. арх., 400 1936 03, ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CPIC- CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+006

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН среда ДАТУМ 07.02.2024. 707

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I смена од 7= до 17= укупно 10 часова	I	6	3	2	8	19	телехендлер
II смена од / до / укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура
у 7= час 5 C°
у 12= час 11 C°
у 17= час 14 C°

Време
— (сунчано, облачно, киша)
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Анкерисање слоја лепка и мрежице преко старог мозаика у вестибилу
- Чишћење на ногом и лепљење старог подног мермера "Кирменјак" на поду вестибила испод галерије
- Кречење и гletовање просторија А0.13, А0.13а, А0.15, А0.16 и А0.16а
- Малтерисање зидова у великој сали крила А

ПРИМЕДБЕ

Удвојити групу радника које ће изводити поправку радова које смо обишли и дали листама фарбали

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Славковић-Марјановић, дипл. инж. арх., 300 1936 03, Одговорни извођач радова]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН четвртак ДАТУМ 08.02.2024. 708

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова	I	4	1	1	8	14	телехендлер
II смена од / до / укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура
- у 7⁰⁰ час 8 C°
- у 12⁰⁰ час 15 C°
- у 17⁰⁰ час 15 C°

Време
- — (сунчано, облачно, киша)
- (брзина ветра)
- (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Чишћење на поду и лепљење старог подног мермера "Кирменке" на под вестибила испод галерије
- Кречење и глетовање просторија А0.13, А0.13а, А0.15, А0.16 и А0.16а

ПРИМЕДБЕ

(Печат: Инжењерска комора Србије, Марија З. [illegible], Одговорни извођач радова)

ВОДЕ ДНЕВНИК: [потпис]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [потпис]

(Печат: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Славковић-Маријановић, дипл. инж. арх., 300 1936 03, Одговорни извођач радова)

НАДЗОРНИ ОРГАН: [потпис]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРИС-СССС

ОБЈЕКАТ: Станична зграда, км 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: петак ДАТУМ: 09.02.2024, 705

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	4	1	1	8	14	Телехендлер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 11 C°

у 12⁰⁰ час 15 C°

у 17⁰⁰ час 14 C°

Време

(сунчано, облачно, киша) ——

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Чишћење на потом и лепљење старог подног мермера и „Кирмењак" на под вестибила испод галерије
- Кречење и глетовање просторија А0.13, А0.13а, А0.15, А0.16 и А0.16а

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [потпис]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [потпис]

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА
Зорица В. Славковић-Марјановић
дипл. инж. грђ.

НАДЗОРНИ ОРГАН: [потпис]

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Марина З.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН субота ДАТУМ 10.02.2024. 710

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРК - СССС

ОБЈЕКАТ Станица Згњада, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3	1	1	5	10	Телехендлер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 14 C°

у 12⁰⁰ час 19 C°

у 17⁰⁰ час 18 C°

Време

(сунчано, облачно, киша) ——

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Чишћење и уређење платоа

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Зорана В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх.]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН Недеља ДАТУМ 11.02.2024. 7/11

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова	I	2	1	1	2	6	
II смена од / до / укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура
у 7⁰⁰ час 15 C°
у 12⁰⁰ час 19 C°
у 17⁰⁰ час 16 C°

Време
(сунчано, облачно, киша)
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Зорица В. Славковић-Мирјановић, 400 1936 03]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Милена З. Гавриловић]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+000

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН понедељак ДАТУМ 12.02.2024. 712

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	4	1	1	8	14	телехендлер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 7 C°

у 12⁰⁰ час 9 C°

у 17⁰⁰ час 9 C°

Време

— — — (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- фуговање мермерних плоча испод галерије у вестибилу
- глетовање просторија А0.14 и А0.18

ПРИМЕДБЕ

Дисциплинован број радника на градилишту (!)!

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Марија З. ...ловић дипл. инж. арх.]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН уторак ДАТУМ 13.02.2024. 7/13

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	10	9	2	8	29	Телехендер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 5 C°

у 12⁰⁰ час 11 C°

у 17⁰⁰ час 10 C°

Време

(сунчано, облачно, киша) ——

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Фуговање уграђеног мермера испод галерије у вестибилу
- Глетовање просторија А0.14 и А0.18
- Лепљење камене вуне на зидове лифта у атријуму крила А
- Глетовање зидова у великој сали крила А
- Израда гипсаних зидова у великој сали крила А

ПРИМЕДБЕ

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх.

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова * Зорица В. Славковић-Маријановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН среда ДАТУМ 14.02.2024. 714

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	10	9	2	8	29	Телескоп
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 2 C°

у 12⁰⁰ час 9 C°

у 17⁰⁰ час 8 C°

Време

(сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Фуговање уграђеног међмета испод гледање у вестибилу
- Глетовање и кречење простора А0.14 и А0.18
- Постављање камене вуне на зидове лифта у крилу А
- Израда типсаних зидова у великој сали крила А
- Глетовање зидова у великој сали крила А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Зорица В. Славковић-Маријановић]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Марина З. ...]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ: Станична зграда, км 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: четвртак ДАТУМ: 15.02.2024. 715

РАДНО ВРЕМЕ	од	до	укупно часова
I смена	7⁰⁰	17⁰⁰	10
II смена	/	/	/
III смена	/	/	/

Смена	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	9	8	2	8	27	Телехендер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура:
у 7⁰⁰ час 2 C°
у 12⁰⁰ час 13 C°
у 17⁰⁰ час 11 C°

Време: ——— (сунчано, облачно, киша)
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Лепљење нових мермерних плоча "Кирмењак" на поду у вестибилу крила Б
- Монтажа ПП плафонских решетки у просторији А0.14 и кречење исте
- Кречење просторије А0.18
- Лепљење камене руне на зидове лифта у атријуму крила А
- Израда зидова од гипса у великој сали крила А
- Глетовање зидова у великој сали крила А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Славковић-Маријановић, дипл. инж. арх., 400 1936 03, Одговорни извођач радова]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., Одговорни ...]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+016

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН петак ДАТУМ 16.02.2024. 7/16

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова	I	8	6	2	8	24	телехендлер
II смена од / до / укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура: у 7⁰⁰ час 0 C°; у 12⁰⁰ час 13 C°; у 17⁰⁰ час 12 C°

Време: — (сунчано, облачно, киша); (брзина ветра); (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Лепљење нових мермерних плоча "Кирменјак" на поду у вестибилу крила Б
- Кречење просторија А0.14 и А0.18
- Израда термоизолације зидова лифта у приземљу крила А
- Израда зидова од гипса у великој сали крила А
- Глетовање зидова у великој сали крила А

ПРИМЕДБЕ

Обратити пажњу на позиције које су отворене за изворење а не изводе се.

ВОДЕ ДНЕВНИК: [потпис]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [потпис, печат: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Славковић-Марјановић, дипл. инж. арх.]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [потпис, печат: Инжењерска комора Србије, Марија З. Гавриловић, дипл. инж. арх.]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ORIC - CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН субота ДАТУМ 17.02.2024. 717

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	7	7	2	2	18	Телехендлер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 1 C°

у 12⁰⁰ час 14 C°

у 17⁰⁰ час 14 C°

Време

— (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Лепљење нових мермерних плоча "Кирмењак" на поду у вестибилу крила Б
- Глетовање зидова у великој сали крила А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Зорица В. Славковић-Маријановић дипл. инж. арх. ... 03

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ... * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА, КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН НЕДЕЉА ДАТУМ 18.02.2024. 7/18

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7ºº до 15ºº укупно 8 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	2	1	1	/	4	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7ºº час 3 Cº

у 12ºº час 10 Cº

у 15ºº час 13 Cº

Време

(сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ЧИШЋЕЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДИЛИШТА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Маријана З. Спиридоновић дипл. инж. арх. 400 1940 03]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+000

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН понедељак ДАТУМ 19.02.2024. 7/19

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	4	1	1	8	14	ТЕЛЕХЕНДЛЕР
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 0 C°

у 12⁰⁰ час 14 C°

у 17⁰⁰ час 12 C°

Време

— (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Лепљење мермерних плоча "Кирменјак" на поду вестибила
- Глетовање и кречење просторија А1.18 и А1.16а

ПРИМЕДБЕ

Дискутабилан бр радника на градилишту!!!

ВОДЕ ДНЕВНИК: [потпис]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [потпис] [печат: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Славковић-Марјановић, дипл. инж. арх., 400 1936 03, Одговорни извођач радова]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [потпис] [печат: Инжењерска комора Србије, Марина З. ..., дипл. инж. арх., Одговорни извођач радова]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC
ОБЈЕКАТ: Станична зграда, км 77+060
МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: уторак ДАТУМ: 20.02.2024. 720

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова
II смена од / до / укупно / часова
III смена од / до / укупно / часова

Смена	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	8	6	2	8	24	Телехендлер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура
у 7⁰⁰ час 5 C°
у 12⁰⁰ час 11 C°
у 17⁰⁰ час 11 C°

Време
——— (сунчано, облачно, киша)
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Лепљење мермерних плоча "Кирменјак" на поду у вестибилу
- Глетовање и кречење просторија А1.16 и А1.18а
- Монтажа ПП врата у просторијама Д0.5 и Д0.8
- Шмирглање зидова у великој сали крила А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Зорица В. Славковић-Маријановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Марина З. Сав... 400 ...

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН Среда ДАТУМ 21.02.2024. 721

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	7	5	1	8	21	Телескоп
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 5 C°

у 12⁰⁰ час 12 C°

у 17⁰⁰ час 13 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

— — —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Лепљење нових мермерних плоча "Кирмењак" на поду у вестибилу крила Б
- Глетовање и кречење просторија А1.1б и А1.1ба
- Монтажа ПП врата у просторијама Д0.21 и Д1.37а
- Израда прајмера пре израде рабнадујет слоја на поду у просторијама Д0.5, Д0.6, Д0.22, Д1.37а, Б0.7, Б0.11 и А1.6
- Глетовање зидова у великој сали крила А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Славковић-Марјановић]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ: Станична зграда, км 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: Четвртак ДАТУМ: 22.02.2024. 722

РАДНО ВРЕМЕ

	од	до	укупно часова
I смена	7⁰⁰	17⁰⁰	10
II смена	/	/	/
III смена	/	/	/

Смена	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	9	10	2	6	29	Телескопер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 4 C°

у 12⁰⁰ час 15 C°

у 17⁰⁰ час 15 C°

Време: — (сунчано, облачно, киша) (брзина ветра) (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Лепљење мермерних плоча "Кирменџак" на поду у вестибилу
- Крečење простора Б0.12 и Б0.13
- Монтажа санитарних предмета у просторијама Ц0.23 и Ц0.25
- Израда равнајућег слоја у просторијама Д0.5, Д0.6, Д1.37а, Ц0.22, Б0.7, Б0.11 и А1.6
- Монтажа стаклене ограде на лифту у атријуму крила А
- Монтажа спуштеног плафона у великој сали крила А

ПРИМЕДБЕ

Урадити спојеве лифта са крилом А – зидовима крила А и А4

Зашто је решење да стакло не иде до зида крила А и А4

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Славковић-Маријановић]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Марица З. Гаврановић]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+000

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН петак ДАТУМ 23.02.2024. 723

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	9	10	2	8	29	Телехендлер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7 час 11 C°

у 12 час 15 C°

у 17 час 16 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Лепљење мермерних плоча "Кирменик" на поду у дестибилу
- Кречење простор. Б0.12 и Б0.13
- Израда антистатик пода у просторијама Д0.5, Д1.37а и Ц0.22
- Израда ПВЦ пода у просторијама Б0.7 и Д0.8

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+026

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН субота ДАТУМ 24.02.2024. 724

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3	1	1	3	8	Телехендлер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 14 C°

у 12⁰⁰ час 14 C°

у 17⁰⁰ час 12 C°

Време

(сунчано, облачно, киша) — — —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Лепљење мермерних плоча "Кирмењак" на поду у вестибилу
- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Славковић-Маријановић]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН Недеља ДАТУМ 25.02.2024. 725

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 15⁰⁰ укупно 8 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	2	1	1	/	4	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 6 C°

у 12⁰⁰ час 15 C°

у 15⁰⁰ час 14 C°

Време

(сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Чишћење и уређење пазишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+020

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН понедељак ДАТУМ 26.02.2024. 726

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	6	7	2	/	15	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 8 C°

у 12⁰⁰ час 17 C°

у 17⁰⁰ час 16 C°

Време

(сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Пробијање отвора кроз међуспратну таваницу за пролаз инсталација
- Монтажа спољне облоге лифта у атријуму
- Глетовање зидова у великој сали крила А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Т. Ку[illegible]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] (печат: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Славковић-Марјановић)

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] (печат: Инжењерска комора Србије, Мирјана З. Гавриловић)

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Cric-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР

INFRASTRUKTURA
ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Уторак ДАТУМ 27.02.2024. 727

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	4	1	1	6	12	Телехендлер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 10 C°

у 12⁰⁰ час 16 C°

у 17⁰⁰ час 17 C°

Време

(сунчано, облачно, киша) ——

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Лепљење нових керамичких плоча "Кирмењак" на поду у вестибилу
- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

Урадити заштиту свих плоча после постављања

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Славковић-Маријановић]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ: Станична зграда, км 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: среда ДАТУМ: 28.02.2024. 728

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	4	1	1	6	12	телехендлер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 11 C°

у 12⁰⁰ час 17 C°

у 17⁰⁰ час 18 C°

Време

—— (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Лепљење нових мермерних плоча "кирмењак" на поду у вестибулу
- Обијање трошног малтера са подеста и крајева спољног степеништа крила Ц

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Ј. Илић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature], stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Славковић-Маријановић

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature], stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, 300 5194 04

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СЖС-СССС

ОБЈЕКАТ Станица зграда, км 77+06

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН четвртак ДАТУМ 29.02.2024. 729

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	7	6	2	8	23	телескопи 7
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 8 C°

у 12⁰⁰ час 14 C°

у 17⁰⁰ час 15 C°

Време

(сунчано, облачно, киша) ———

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Лепљење нових међуредних плоча "Кирмелик" на поду у вестибилу
- Обијање трошног малтера са подеста и крапова спољног степеништа крила Ц
- Израда потконструкције спуштеног плафона у великој сали крила А
- Глетовање зидова у великој сали крила А

ПРИМЕДБЕ

- На крају сваког радног дана чистити шут како се не би натомилавао на градилишту.

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Славковић-Маријановић]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх.]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CPIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+06

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН петак ДАТУМ 01.03.2024. 730

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	4	1	1	6	12	телехендлер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 10 C°

у 12⁰⁰ час 17 C°

у 17⁰⁰ час 15 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Лепљење нових мермерних плоча "Кирмењак" на поду у вестибилу
- Обијање трошног малтера са подеста и чукова спољног степеништа улаза Ц

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC- CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА, КМ 77+076

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН СУБОТА ДАТУМ 02.03.2024. 731

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	6	5	1	/	12	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 9 C°

у 12⁰⁰ час 16 C°

у 17⁰⁰ час 15 C°

Време

—— (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Чишћење и уређење градилишта
- Израда мафона од гипса у великој сали крила А

ПРИМЕДБЕ

ОТВОРЕНО МНОГО ПОЗИЦИЈА, ЗАШТО СЕ НЕ ЗАВРШАВАЈУ ???

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Зорица В. Славковић-Маријановић]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04, ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+016

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН Недеља ДАТУМ 03.03.2024. 732

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7⁰⁰ до 15⁰⁰ укупно 8 часова	I	3	1	1	/	5	
II смена од / до / укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура
у 7⁰⁰ час 7 C°
у 12⁰⁰ час 18 C°
у 15⁰⁰ час 19 C°

Време
(сунчано, облачно, киша) ——
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Зорица В. Славковић-Марјановић, дипл. инж. арх.]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04, ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ: Станична зграда, км 77 + 010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: понедељак ДАТУМ: 04.03.2024.

733

РАДНО ВРЕМЕ				
I смена	од 7⁰⁰	до 17⁰⁰	укупно 10	часова
II смена	од /	до /	укупно /	часова
III смена	од /	до /	укупно /	часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	4	1	1	6	12	ТЕЛЕХЕНДЛЕР
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура			Време
у 7⁰⁰ час	7	C°	— (сунчано, облачно, киша)
у 12⁰⁰ час	15	C°	(брзина ветра)
у 17⁰⁰ час	16	C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Лепљење нових мермерних плоча "Кирмењак" на под вестибила
- Обијање трошног малтера са подеста и капова сложног степеништа и чишћење површине, крило Ц
- Премазивање видљиве арматуре сложног степеништа антикорозивном заштитом, крило Ц
- Наношење шприц малтера на сложном степеништу крила Ц

ПРИМЕДБЕ

- Водити рачуна о последњем степенику који „леже" на терасу, исто као и првом! Висине треба да су исте са свим осталим степеницима

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРЈС-СССС

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+000

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН уторак ДАТУМ 05.03.2024. 734

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	4	1	1	6	12	телехендлер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 3 C°

у 12⁰⁰ час 17 C°

у 17⁰⁰ час 15 C°

Време

(сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Фуговање фуг масом подног камена вестибила
- Малтерисање подеста и каскада спољног степеништа улаза 4

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Ј. Илић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

Инжењерска комора Србије — Зорица В. ...

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх. 300 5194 04 — одговорни извођач радова

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+016

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН среда ДАТУМ 06.03.2024. 735

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Граћ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова	I	4	1	1	6	12	Телехендлер
II смена од / до / укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура
у 7⁰⁰ час 5 C°
у 12⁰⁰ час 14 C°
у 17⁰⁰ час 15 C°

Време
—
(сунчано, облачно, киша)
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Фуговање фуг масом подног камена у вестибилу
- Лепљење нових мермерних плоча "Кирменјак" на поду у вестибилу
- Материсање подеста и газишта спољног степеништа крила Ц

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Славковић-Маријановић]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 300 5194 04, одговорни извођач радова]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН четвртак ДАТУМ 07.03.2024. 736

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	8	7	2	6	27	Телехендер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 7 C°

у 12⁰⁰ час 6 C°

у 17⁰⁰ час 6 C°

Време

(сунчано, облачно, киша) — —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Лепљење нових мермерних плоча "Кирмењак" на поду у вестибилу
- Малтерисање подеста и крака сложног степеништа крила Ц
- Хобловање паркета у великој сали крила А
- Монтажа инокс ограде мафта у атријуму крила А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. ... Маријановић]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., ... 5194 04]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ: Станична зграда, км 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: петак ДАТУМ: 08.03.2024. 737

РАДНО ВРЕМЕ				Смена	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена	од 7=	до 17=	укупно 10 часова	I	6	5	1	6	18	телехендлер
II смена	од /	до /	укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена	од /	до /	укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7= час 5 C°

у 12= час 8 C°

у 17= час 9 C°

Време

(сунчано, облачно, киша) — —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Лепљење нових мермерних плоча "Кирменак" на поду у вестибилу
- Малтерисање подеста и ѕидова сложног степеништа крила Ц
- Постављање ПВЦ пода у великој сали крила А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. ...]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, ... З. ...овић, дипл. инж. арх., ...9404]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станица Земун, км 7+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН субота ДАТУМ 09.03.2024. 738

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	6	4	1	/	11	телехендер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7 час 3 C°

У 12 час 12 C°

У 17 час 13 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Чишћење и уређење градилишта
- Постављање ПВЦ пода у великој сали крила А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04

Инжењерска комора Србије — Зорица В. ..., 400 1936 03

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC- CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+060

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН недеља ДАТУМ 10.03.2024. 739

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7= до 15= укупно 8 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	3	1	1	/	5	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7= час 10 C°

у 12= час 16 C°

у 15= час 19 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

—— (брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Зорица В. Славковић-Маријановић, 400 1936 03]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04, ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СКИС-СССС

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН понедељак ДАТУМ 11.03.2024. 740

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова	I	4	1	1	6	12	Телехендлер
II смена од / до / укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура	Време
у 7⁰⁰ час 16 C°	(сунчано, облачно, киша)
у 12⁰⁰ час 17 C°	— (брзина ветра)
у 17⁰⁰ час 14 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Лепљење нових мермерних плоча "Кирмењак" на поду у вестибилу
- Пробијање рупа за инсталације

ПРИМЕДБЕ

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

ВОДЕ ДНЕВНИК: Т-Иг

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Зорица В. Славковић-Марјановић

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+000

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН Уторак ДАТУМ 12.03.2024. 741

РАДНО ВРЕМЕ	од	до	укупно	часова
I смена	7⁰⁰	17⁰⁰	10	часова
II смена	/	/	/	часова
III смена	/	/	/	часова

Смена	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	6	5	1	6	18	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

- у 7⁰⁰ час 5 C°
- у 12⁰⁰ час 15 C°
- у 17⁰⁰ час 11 C°

Време

— (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Лепљење нових мермерних плоча "Кирмењак" на поду у вестибулу
- Пробијање рупа кроз објекат и кроз кров ради развода инсталација
- Монтажа носача за спољне јединице клима уређаја
- Израда подконструкције "Ecophone" плафона у великој сали крила А

ПРИМЕДБЕ

ПОЈАЧАТИ БРОЈ РАДНИКА НА ГИПСУ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В.]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04, Одговорни извођач радова]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН среда ДАТУМ 13.03.2024. 742

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	6	5	1	6	18	телехендлер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 8 C°

у 12⁰⁰ час 11 C°

у 17⁰⁰ час 11 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- фуговање подног мермера у вестибилу
- Заштита целог пода вестибила најлонима
- Обрада отвора на крову за инсталације
- Израда потконструкције "ECOPHONE" плафона у великој сали крила А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Зорица В. Слављевић-Маријановић]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Марина З. Гавриловић, 400 5194 04, ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СГИС-СССС

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА, КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 14.03.2024. 743

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	6	5	1	6	18	ТЕЛЕХЕНДЛЕР
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 8 C°

у 12⁰⁰ час 14 C°

у 17⁰⁰ час 14 C°

Време

(сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ЛЕПЉЕЊЕ МОЗАИК КЕРАМИКЕ НА ЈУЖНОЈ ФАСАДИ У ВЕСТИБИЛУ
- ЛЕПЉЕЊЕ КАМЕНА "РОЗЕ ВЕНЧАЦ" НА СОКЛАНЦИМА У ПРОСТОРИЈАМА Б1.4 И Б1.5
- ИЗРАДА ПОТКОНСТРУКЦИЈЕ "ECOPHONE" СПУШТЕНОГ ПЛАФОНА У ВЕЛИКОЈ САЛИ КРИЛА А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Ј. Илић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Славковић-Маријановић, дипл. инж. арх.]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, Одговорни извођач радова]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СКЈС-СССС

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН петак ДАТУМ 15.03.2024. 74/

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова	I	6	5	1	6	18	ТЕЛЕХЕНДЕР
II смена од / до / укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура
у 7⁰⁰ час 9 C°
у 12⁰⁰ час 16 C°
у 17⁰⁰ час 15 C°

Време
— (сунчано, облачно, киша)
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Лепљење мозаик керамике на јужној фасади у вестибилу
- Лепљење камена "розе венчац" на солбанцима у просторијама Б1.4 и Б1.5
- Лепљење камена "кирмењак" на поду у просторијама Б1.4 и Б1.5
- Монтажа "ECOPHONE" плоча у великој сали крила А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: J. Ml

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [potpis, pečat: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Славковић-Марјановић, дипл. инж. арх., 400 1936 03, одговорни извођач радова]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [potpis, pečat: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04, одговорни извођач радова]